Лекция 10 Управление рисками проекта (продолжение). Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Главные риски программных проектов и способы реагирования. Управление проектом, направленное на снижение рисков. Мониторинг и контроль рисков. 
Задание:
1. Завершить анализ лекции 5 [1]  страницы 74 – 87 по рассмотренному материалу и подготовиться к обсуждению.
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