Лекция 11 Оценка трудоемкости и сроков разработки ПО. Оценка - вероятностное утверждение. Негативные последствия «агрессивного» расписания. Прагматичный подход. Метод PERT. Обзор метода функциональных точек.
Задание:
1. Начать анализ лекции 6 [1]  страницы 88 – 96 по рассмотренному материалу и подготовится к обсуждению.
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